

# Общество с ограниченной ответственностью «БазисИнвест»

ИНН 7714925131 КПП 771401001, 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.31А, стр.1, телефон: 495-232-00-95, inbазis@mail.ru

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ПРИКАЗ № 10

г.Москва

27 июня 2016 г.

О разделении объекта строительства  
На пусковые этапы

В связи с началом строительства дополнительной секции (подъезда) объекта «Жилой дом с подземной автостоянкой и нежилым первым этажом» по адресу: г.Москва, ЗАО, ул.Озерная, вл.7.

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разделить объект в целом на 2 пусковые очереди;
2. Первой пусковой очередью со сдачей в III квартале 2016г. считать 24-25 этажную жилую часть секций (подъездов) с 1 по 5 с первым этажом и 2-х уровневой подземной автостоянкой;
3. Второй пусковой очередью считать 18 этажную секцию (подъезд) №6 и встроенно-пристроенное помещение магазина со сдачей в IV квартале 2017г.;
4. Работы по благоустройству выполнить в полном объеме с разбивкой по очередям в границах, обозначенной осями А-Г/20 и Н-Р/22, границы очередей благоустройства указаны в приложении;
5. Техническому надзору Заказчика направить Приказ в Мосгосстройнадзор, ПАО «МОЭСК», ПАО «МОЭК» и другие эксплуатирующие органы г.Москвы, связанные со сдачей и эксплуатацией объекта;
6. Генеральному подрядчику ООО «СК Спецстрой» обеспечить строительную готовность объекта для предъявления приемочной комиссии в соответствии с п.п. 1-4 Приказа;
7. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

## Приложение:

1. Чертеж ООО «Аванте Инженерия» №Ж-16/20П.02 схема планировочной организации земельного участка М 1:500.

Генеральный директор



Е.А.Белов

*Е.А.*